

Tidplan schakt tomtmark (Rev 171012)

För att tidplan för installationerna så måste schakt på tomtmark vara klar enligt nedan. Är schakt ej utförd i tid kan anslutningen hamna långt senare i tidplanen.

Etapp 1	Husby, Hökby, Kläringe, Bolmyra, Gryttby	2017-04-10
Etapp 2A	Gryttby, Åsbo, Torkelsbo, Älby, Alberga	2017-06-12
Etapp 2B	Umberga, Mälbo, Listebo, Gyllerboda, Hökby, Snåret	2017-06-26
Etapp 2B	Karby, Allerbäcke	2017-10-30
Etapp 3	Väster o Öster Ekeby	2017-07-03
Etapp 4	Åkra, Romstarbo, Uddnäs, Hov	2017-08-14
Etapp 5	Burunge, Åby, Åbyggeby	2017-07-03
Etapp 6A	Hamra, Hovgårdsberget	2017-08-14
Etapp 6	Brunnby, Bergby, Kättslinge, Bergbyås	2017-11-06
Etapp 7	Torsmyra, Lamyra, Ängsbo, Gundbo, Kisberg, Holvarbo	2017-12-18

