

Ola Englund Eltel Networks AB

2017

2018

Tidplan Vendel bredband	2017										2018							
	jan	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept
Detaljprojektering																		
Ledningskollen																		
Ansökan tillstånd Länsstyrelsen				Klart											Klart			
Ansökan tillstånd Trafikverket					Klart										Klart			
Avtalsskrivning fastighetsägare																		
Kundbesök								Klart							Klart			
Schakt/plöjning																		
Fiberblåsningar																		
Skarvningar stomnät																		
Kundinstallationer etp 1								Klart										
Kundinstallationer etp 2A								Klart										
Kundinstallationer etp 2B																		
Kundinstallationer etp 3																		
Kundinstallationer etp 4																Klart		
Kundinstallationer etp 5																		
Kundinstallationer etp 6A																		
Kundinstallationer etp 6B																		
Kundinstallationer etp 7																		

Kompl pga stopp  
Efterbeställningar  
Efterbeställningar  
Efterbeställningar  
1 kvar (Ombyggnad)  
1 kvar.